Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular
Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

PLANO DE TRABALHO 2022

Dimensão: Gestão Institucional

#	Ação	Responsável (is)	Situação	jan.-22	fev.-22	mar.-22	abr.-22	mai.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	set.-22	out.-22	nov.-22	dez.-22	CONTRIBUIÇÕES
1	Atualização oficial de membros	CEODS	Concluído	x	x	x	x	x								
2	Atualização do Plano de Trabalho 2022	GG, CEODS	Em andamento		x											
3	Reuniões ordinárias quadrimestrais	CEODS	Em andamento		x		x		x					x		
4	Disseminação dos ODS no Orçamento Participativo, além de fóruns, conselhos e outras instâncias participativas que forem pertinentes	CEODS	Em andamento			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UEMA: A UEMA participa em diversas instâncias como Conselhos, Comitês, Comissões, Fóruns, Redes, Câmaras e Grupos que podemos ter o compromisso de divulgar, difundir e socializar informações sobre a Agenda 2030 e os ODS.
5	Capacitações dos membros da comissão (Power BI e outras ferramentas necessárias)	CEODS	Não iniciado											x		OBS: SEPLAN verificará disponibilidade
7																
8																
9																

Dimensão: Planejamento estratégico

#	Ação	Responsável (is)	Situação	jan.-22	fev.-22	mar.-22	abr.-22	mai.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	set.-22	out.-22	nov.-22	dez.-22	CONTRIBUIÇÕES
1	Plano de Longo Prazo - Elaboração do Termo de Referência para contratação de empresa especializada em planejamento estratégico e de Edital para contratação de bolsistas.	SEPLAN	Concluído													SEPLAN: O Termo de Referência foi concluído em novembro de 2021. Já estamos na fase de análise das Propostas Técnicas das empresas qualificadas que manifestaram interesse, segundo regras de licitação internacional do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento).
2	Plano de Longo Prazo - Contratação de empresa especializada em planejamento estratégico	SEPLAN	Concluído			x										
3	"Estadualização das metas" - Adaptação e priorização das metas do ODS em nível local	IMESC	Em andamento	x	x	x	x	x	x	x	x					UEMA: Divulgação das metas territorializadas entre os Campi e Polos da Uema.
4	Desenvolvimento de Estratégia de Monitoramento e Avaliação	SEGOV	Em andamento						x	x	x	x				
5	Plano de Longo Prazo Maranhão 2050 - Elaboração	SEPLAN	Em andamento				x	x	x	x	x	x	x	x	x	SEPLAN: A elaboração do Plano de Longo Prazo tem um cronograma de elaboração que irá durar 24 meses.
6	Plano de Longo Prazo - Contratação de bolsistas	SEPLAN	Não iniciado													SEPLAN vai verificar e informar um novo prazo

Dimensão: Comunicação e Advocacy

#	Ação	Responsável (is)	Situação	jan.-22	fev.-22	mar.-22	abr.-22	mai.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	set.-22	out.-22	nov.-22	dez.-22	CONTRIBUIÇÕES
1	Finalização do painel do Power BI	SEPLAN	Em andamento	x	x	x										
2	Relatórios de indicadores dos ODS	IMESC	Em andamento	x	x	x	x	x	x	x	x					
3	Desenvolvimento da plataforma de indicadores dos ODS	IMESC	Em andamento	x	x	x	x	x	x	x	x					
4	Ajustes site MA2030	SEDIHPOP	Em andamento	x	x	x	x	x	x	x						
5	Produção de podcast sobre os ODS	CEODS	Concluído			x	x	x	x	x						UEMA: Articular a participação de docentes e discentes da Uema e instituições parceiras.
6	Prêmio Maranhão 2030 (concepção, confecção do edital, divulgação, seleção e cerimônia)	CEODS	Não iniciado								x	x	x	x	x	UEMA: Contribuir com a formatação documental do Prêmio e comitê de avaliação
7	Selo ODS (concepção, escolha das iniciativas e entregas do selo)	CEODS	Não iniciado							x	x	x	x	x	x	UEMA: Contribuir com a formatação documental do Prêmio e comitê de avaliação
8	Acomapnhamento das ações do Plano Estadual de Educação Ambiental, voltado aos ODS	SEDUC	Não iniciado							x	x	x	x	x	x	
9	Alinhamentos com assessorias de comunicação	CEODS, SECOM	Não iniciado							x						
10	Elaboração de material de comunicação para servidores	SECAP, SEPLAN	Não iniciado				x	x								UEMA: Publicação de livros informativos/cartilhas e livros pela Editora Uema.
11	Capacitações sobre relacionadas as temáticas apresentadas na Agenda 2030	CEODS, UEMA	Em andamento				x	x	x	x	x	x	x	x	x	UEMA: Ofertar capacitações abordando as temáticas presentes na Agenda 2030: combate a pobreza e a fome em todos os lugares; combater as desigualdades dentro e entre os países; construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas; proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e meninas; e assegurar a proteção duradoura do planeta e seus recursos naturais
12	Integração entre as plataformas de ODS: site MA2030, BI Seplan e IMESC	SEDIHPOP, SEPLAN, IMESC	Não iniciado		x	x	x	x	x	x						

Dimensão: Redes, Parcerias e Mobilização Social

#	Ação	Responsável (is)	Situação	jan.-22	fev.-22	mar.-22	abr.-22	mai.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	set.-22	out.-22	nov.-22	dez.-22	CONTRIBUIÇÕES
1	Apoio e participação a/em redes estaduais em prol dos ODS (governos, sociedade civil e grupos temáticos de ODS)	CEODS	Em andamento	FLUXO CONTÍNUO												UEMA: A UEMA participa em diversas instâncias como Conselhos, Comitês, Comissões, Fóruns, Redes, Câmaras e Grupos que podemos ter o compromisso de divulgar, difundir e socializar informações sobre a Agenda 2030 e os ODS.
2	Diálogo com instituições, associações municipais e outras entidades	CEODS	Em andamento	FLUXO CONTÍNUO												
3	Parceria com UEMA: eventos, laboratórios ODS, projetos de extensão e outras iniciativas	CEODS	Em andamento	FLUXO CONTÍNUO												UEMA: Vinculação das ações da CEODS aos editais que tratam dos ODS na Uema. Garantir espaço na programação do Simpósio Agenda 2030 e os ODS na Uema. Organização de eventos em parceria com a CEODS.
4	Constituição de multiplicadores ODS nas secretarias	CEODS	Em andamento								x	x				UEMA: Oferta de cursos abertos.
5	Capacitação de agentes setoriais de governo	CEODS	Em andamento									x	x	x		

Dimensão: Eventos e Representação Externa

#	Ação	Responsável (is)	Situação	jan.-22	fev.-22	mar.-22	abr.-22	mai.-22	jun.-22	jul.-22	ago.-22	set.-22	out.-22	nov.-22	dez.-22	CONTRIBUIÇÕES
1	Organização de eventos locais e regionais	CEODS	Não iniciado			x	x	x	x	x				x		UEMA: Colaborar com a organização de eventos.
2	Participação em eventos	CEODS	Em andamento		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	UEMA: Mapeamento de eventos internacionais, nacionais, regionais sobre a Agenda 2030 e os ODS
3	Encontro com gestões municipais	CEODS	Não iniciado											x	x	UEMA: Disponibilizar os espços físicos da Uema para a realização dos encontros. Consolidação de parcerias dos Campi com as prefeituras.
4																
5																
6																